



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mateusz Grzybowski

Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09

WA.DPZ.271.47.2020.SM

Warszawa, dnia 27 października 2020 r.

## Strony zainteresowane przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej oraz istotne warunki dla oceny stanu technicznego i zaleceń dalszej poprawnej eksploatacji budynku pływalni w kompleksie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

Centralny Ośrodek Sportu informuję, iż wpłynęły pytania do zapytania ofertowego. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami

### Pytanie 3:

Po przeanalizowaniu Państwa odpowiedzi pojawiło się jeszcze jedno pytanie. W § 2, pkt. 3 zapisali Państwo termin maksymalny 31.12.2020 r.

Termin ten wydaje się być sprzeczny z czasami trwania etapów wskazanymi w § 2, pkt. 1.

Tzn. nawet przy założeniu podpisania umowy w pierwszy dzień wolny po zakończeniu przetargu (02.11.2020 r.) najwcześniejszy termin uwzględniający czasy trwania kolejnych etapów to: 14.01.2021 r.

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zmiany daty podanej w § 2, pkt. 3.

Na przykład na datę 31.01.2021, tak aby uwzględnić czas na podpisanie umowy oraz ewentualny bufor COVID.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przychylił się do prośby Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisu w:

a) pkt. IV Termin realizacji w zapytaniu ofertowym, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Termin realizacji:

a) Etap I – 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Etap II – 30 dni roboczych zakończenia Etapu I;

b) Etap III – 10 dni roboczych od zakończenia Etapu II.

2. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 2 t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

3. **Terminy wskazane ust. 1 lit. a-c mogą ulec zmianie w przypadku gdy wykonanie przedmiotu umowy we wskazanych terminach nie będzie możliwe ze względu na istniejące obostrzenia związane z panującą pandemią COVID-19. Zmiana terminu musi odbyć się na wniosek wykonawcy uzasadniający przyczynę zmiany terminu, po wyrażeniu zgody Zamawiającego na jego przesunięcie. Niemniej jednak całe**



COS – centrala w Warszawie

COS-OPO w Giżycku

COS-OPO w Spale

COS-OPO w Szczyrkach

COS-OPO w Wałczu

COS-OPO w Zakopanem

COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00

97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00



zadanie musi zostać wykonane maksymalnie do dnia 31.01.2021 r.

oraz w

b) §2 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, który otrzymuje następującą brzmienie:

## § 2

### Termin i warunki realizacji umowy

1. Wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy nastąpi w następujących terminach:
  - a) Etap I – 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
  - b) Etap II – 30 dni roboczych zakończenia Etapu I;
  - c) Etap III – 10 dni roboczych od zakończenia Etapu II.
2. Za termin wykonania poszczególnego Etapu Przedmiotu Umowy strony uznają dzień, w którym Zamawiający podpisze z Wykonawcą protokół odbioru danego etapu bez uwag ze strony Zamawiającego.
3. Terminy wskazane w § 2 ust. 1 lit. a-c mogą ulec zmianie w przypadku gdy wykonanie przedmiotu umowy we wskazanych terminach nie będzie możliwe ze względu na istniejące obostrzenia związane z panującą pandemią COVID-19. Zmiana terminu musi odbyć się na wniosek wykonawcy uzasadniający przyczynę zmiany terminu, po wyrażeniu zgody Zamawiającego na jego przesunięcie. Niemniej jednak całe zadanie musi zostać wykonane maksymalnie do dnia 31.01.2021 r.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. inwestycji i infrastruktury  
Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie

Andrzej Kałkowski