

ZATWIERDZAM (Dyrektor COS)

..... dn.

PLAN

zadań remontowych na rok 2023 realizowanych z planu finansowego w COS - OPO w Szczepku

Lp.	Nazwa zadania remontowego ze szczegółowym opisem zakresu prac	Wymagana PZP dokumentacja /opis/ stan przygotowania	Szacunkowy koszt całego zadania netto (zł)	Szacunkowy koszt dokumentacji netto (zł)	Szacunkowy koszt realizacji netto (zł)	Szacunkowy koszt zadania netto (zł) do sfinansowania w 2023 r.	Planowany termin realizacji dokumentacji	Planowany termin wdrożenia procedury wyboru wykonawcy	Planowany termin zakończenia zadania	Uwagi
1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7	8	9	10	11
I.	Prace remontowe									
1.	Remont pomieszczeń w internacie Hamaś /w tym:malowanie pokoi, sali konferencyjnej, remont czyteln, gabinetu masażu oraz sauny /	SWZ	200 000,00		200 000,00	200 000,00		marzec - czerwiec 2023	październik 2023	
2.	Remont pomieszczeń socjalno-administracyjnych w budynku hali sportowej wielofunkcyjnej z basenem.	SWZ	250 000,00		250 000,00	250 000,00		lipiec 2023- sierpień 2023r	wrzesień 2023r	
3.	Roboty remontowe pomieszczeń socjalno-administracyjnych zespołu skoczni narciarskich Skallite ul. Sportowa 8.	SWZ	70 000,00		70 000,00	70 000,00		czerwiec 2022- lipiec 2022r	październik 2023	
4.	Roboty remontowe okładzin elewacyjnych drewnianych budynków zespołu skoczni narciarskich Skallite oraz band drewnianych zeskoku.	SWZ	250 000,00		250 000,00	250 000,00		czerwiec 2023- październik 2023	październik 2023	
5.	Remont pomieszczeń w budynkach zaplecza socjalno-technicznego zespołu skoczni narciarskich Skallite ul. Deptak nad Żyłcą	SWZ	30 000,00		30 000,00	30 000,00		czerwiec 2023- październik 2023	październik 2023	
6.	Renowacja posadzki parkietowej na hali sportowej wielofunkcyjnej A - 1174,0 m2	SWZ	120 000,00		120 000,00	120 000,00		marzec - czerwiec 2023	czerwiec 2023	
7.	Renowacja posadzki parkietowej na hali sportowej wielofunkcyjnej B- 979,0 m2	SWZ	100 000,00		100 000,00	100 000,00		marzec - czerwiec 2023	czerwiec 2023	
II.	Koszty realizacji umów statych		120 000,00		120 000,00	120 000,00		sukcesywnie		
III.	Środki na usunięcie usterek wykazanych w przeglądach maszyn, urządzeń, samochodów		150 000,00		150 000,00	150 000,00		w miarę potrzeb		
IV.	Rezerwa na usuwanie awarii hydraulicznych, elektrycznych, systemu telewizji dozorowej, systemu p.poż oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz maszyn, urządzeń i samochodów		180 000,00		180 000,00	180 000,00		w miarę potrzeb		
	Razem:		1 470 000,00			1 470 000,00				

Szczepko:18.01.2023

Oświadczamy, iż zadania będą realizowane w ramach możliwości finansowych Ośrodka .

Sporządził

Gł. Specjalista ds. Inwestycji: St.Bąk

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Centralny Ośrodek Sportu-
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczepku

Stanisław Bąk

Dyrektor COS - OPO

DYREKTOR
Centralny Ośrodek Sportu-
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczepku

Tomasz Laszczak

Gł. Księgowy COS/ COS - OPO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centralny Ośrodek Sportu-
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczepku

Katarzyna Hula

.....dn.....

PLAN
zadań inwestycyjnych na rok 2023 realizowanych z planu finansowego w COS -OPO w Szczyrku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego ze szczegółowym opisem zakresu prac	Wymagana PZP dokumentacja/ opis/ stan przygotowania	Szacunkowy koszt całego zadania netto (zł)	Szacunkowy koszt dokumentacji netto (zł)	Szacunkowy koszt realizacji netto (zł)	Szacunkowy koszt zadania netto (zł) do sfinansowania w 2023 r.	Planowany termin realizacji dokumentacji	Planowany termin wdrożenia procedury wyboru wykonawcy	Planowany termin zakończenia zadania	Uwagi
I.	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7	8	9	10	11
I.	Przebudowa i modernizacja tras narciarskich Wisła - Istebna-Kubalonka- etap I - Umowa o dofinansowanie nr 2019/0781/0094/SubA/DIS/S z dnia 03.10.2019, Aneksy nr 1,2,3,4,5,6									
1.	Przebudowa i modernizacja tras narciarskich Wisła-Istebna-Kubalonka – etap I /roboty przygotowawcze w tym uzgodnienia formalno-prawne wraz z dokumentacją projektową -udział własny/, oraz dostawa i montaż mobilnych zespołów kontenerowych zaplecza technicznego na trasach narciarskich na KUBALONCE - 4 kpl/4 zestawy po 2 kontenery/lw tym dokumentacja projektowa powykonawcza/	dokumentacja SWZ przedmiary	868 500,00	18 500,00	850 000,00	868 500,00	wrzesień 2023	marzec - kwiecień 2023	wrzesień 2023	kont. zadania z roku 2022
	Razem:		868 500,00	18 500,00	850 000,00	868 500,00				
II.	Doposażenie obiektów COS-OPO w Szczyrku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do obsługi zgrupowań sportowych-etap I - Umowa o dofinansowanie nr 2021/0148/0094/SubA/DIS/S z dnia 06.12.2021 + Aneks nr 1,2,3									
1.	Udział własny 1%-Rozbudowa budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne o wykonanie dobudowy tarasu zewnętrzznego widokowego/w tym dokumentacja projektowa i modernizacja sali jadalnej z bufetem, mapy sytuacyjno wysokościowe, adaptacja pomieszczeń technicznych na magazyn sprzętu/.	SWZ	400 000,00	1 000,00	399 000,00	400 000,00			marzec 2023	kont. zadania z roku 2022
	Razem:		400 000,00	1 000,00	399 000,00	400 000,00				
III.	Doposażenie obiektów COS-OPO w Szczyrku w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do obsługi zgrupowań sportowych-etap II- Umowa o dofinansowanie nr 2022/0232/0094/SubA/DIS/S z dnia 13.10.2022 + Aneks nr 1,2									
1.	Udział własny 1%-Rozbudowa sieci informatycznej etap III - / w tym rozbudowa systemu kontroli dostępu na trasach narciarskich, dostosowanie systemu informatycznego do wymagań bezpieczeństwa środowiska informatycznego COS oraz wymiana centrali telefonicznej/	SWZ	5 500,00		5 500,00	5 500,00	syczeń - grudzień 2023r	syczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	

		dokumentacja SWZ	30 000,00	30 000,00		kwiecień-maj 2023	kwiecień-maj 2023	czerwiec 2023	kont. zadania z roku 2022
2.	Przezniośnik taśmowy dla narciarzy, stacja Jaworzyna (połączenie II z III peronem) o długości 42 m - tunelowy - w tym mapy sytuacyjno-wysokościowe, dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę.		30 000,00	30 000,00					
3.	Udział własny 1%-Zakup gąsienic letnich do maszyny śnieżnej PB 400 i PB 300 Polar	SWZ	2 600,00		2 600,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
4.	Udział własny 1 %-Budowa wyciągu narciarskiego orczykowego na hali Jaworzyna wraz przynależnym zagospodarowaniem		100 000,00		100 000,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
5.	Udział własny 1%-Zakup ciągnika górskiego z przystawkami do koszenia tras narciarskich i tras biegowych, transportu armatek i montażu innego osprzętu wymaganego w COS OPO	SWZ	14 000,00		14 000,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
6.	Udział własny 1%-Zakup armatek śnieżnych na wysięgnikach wraz ze studniami	SWZ	5 900,00		5 900,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
7.	Udział własny 1%-Zakup sprzętu do konserwacji i utrzymania urządzeń kolei linowej w tym: myjnia ręczna podzespołów, odkurzacz przemysłowy, agregat prądowiryczny mobilny, wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych z osprzętem, urządzenie do wymiany opon	SWZ	900,00		900,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
8.	Udział własny 1%-Oświetlenie tras narciarskich na Kubalonce	SWZ	26 000,00		26 000,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
9.	Udział własny 1%-Rozbudowa sieci informacyjnej etap III - / w tym rozbudowa systemu kontroli dostępu na trasach narciarskich, dostosowanie systemu informacyjnego do wymagań bezpieczeństwa środowiska informacyjnego COS oraz wymiana centrali telefonicznej//	SWZ	5 500,00		5 500,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
10.	Udział własny 1%-Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń zaplecza gastronomicznego internatu Haradś	SWZ	3 100,00		3 100,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
11.	Udział własny 1%-Zakup radiotelefonów	SWZ	1 200,00		1 200,00	styczeń - grudzień 2023r	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
IV.	Razem:		194 700,00	30 000,00	164 700,00				

Zadania inwestycyjne OPO

1.	Przebudowa trasy narciarskiej ONDRASZEK wraz ze stacją trafo-etap III/w tym sprawy formalno-prawne, wykonanie instalacji dośnieżania na odcinku od stacji KL Skrzyczne do łącznika z trasą narciarską nr 3c-/ odcinek tzw. ES -hala Jaworzyna/ dłg ca 500,0 m, budowa linii NN na odcinku FIS-ONDRASZEK oraz wykonanie łącznika na odcinku hala Jaworzyna -DOLINY (łącznik -działki nr 5046/2.8131/7)- kontynuacja zadania pn.„ Rozbudowa Ośrodka w obrębie masywu Skrzycznego ” w COS -OPO w Szczyrk .	dokumentacja SWZ przedmiary	2 330 000,00	30 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
2.	Zbiornik wody na Jaworzynie /wym : uzgodnienia formalno-prawne ,dokumentacja geologiczna wraz z dokumentacją projektową koncepcyjną /- kontynuacja z 2019 r.	dokumentacja SWZ	290 000,00	40 000,00	250 000,00	290 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
3.	Zakup działek pod przebudowę boiska sportowego- kontynuacja z 2019 r.	SWZ	400 000,00		400 000,00	400 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
4.	Przebudowa boiska sportowego /wym : uzgodnienia formalno-prawne ,PFU dokumentacja projektowa koncepcyjna,przylacze elektryczne /.	SWZ	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
5.	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej do sportów walki wraz z zapleczem socjalnymw /wym : uzgodnienia formalno-prawne ,PFU ,KIP wraz z dokumentacją projektową koncepcyjną,raport w sprawie oddziaływania na środowisko/.	SWZ	80 000,00	46 000,00	34 000,00	80 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
6.	Budowa kolei linowej DOLINY - SKRZYCZNE/w tym uzgodnienia formalno-prawne/.	SWZ	40 000,00	40 000,00		40 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa skoczni narciarskich HS -18 i HS-10 na kompleksie skoczni narciarskich Szczyrk Skaliste”/w tym dokumentacja geodezyjna,projekt koncepcyjny pomostu na żylicą wraz z rozbiegami i zeskakami skoczni/.	SWZ	100 000,00	100 000,00		100 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
8.	Przebudowa i modernizacja tras narciarskich Wiśla-Isiebrna-Kubalonka – etap III/roboty przygotowawcze w tym uzgodnienia formalno-prawne / oraz budowa instalacji odwodnienia tras narciarskich wraz z nadzorem inwestorskim.	SWZ	500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
9.	Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń stołówek [jadalni] w budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne na hali Jaworzyna .	SWZ	50 000,00		50 000,00	50 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	

10.	Modernizacja pomieszczeń socjalno - szatniowych na stacji pośredniej KL Skrzyczne na hali Jaworzyna.	SWZ	100 000,00		100 000,00	100 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
11.	Roboty termomodernizacyjne stolarki okiennej i drzwiowej w pokojach internatu Hamaś- 43 szt zestawów okienna-drzwiowych).	SWZ	200 000,00		200 000,00	200 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
12.	Roboty termomodernizacyjne wielofunkcyjnej hali sportowej wraz krytą pływalnią/ w tym wymiana stolarki okiennej na basenie i pomieszczeniach technicznych oraz docieplenie ścian zewnętrznych/.	SWZ	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
13.	Rozbudowa budynku z pomieszczeniami socjalnymi KL Skrzyczne ul. Myśliwska 90 (sprawy formalno-prawne).	SWZ	300 000,00	300 000,00		300 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
14.	Przebudowa trasy narciarskiej KASKADA wraz z budową instalacji dośnieżania trasy narciarskich/w tym sprawy formalno -prawne/.	SWZ	3 530 000,00	30 000,00	3 500 000,00	3 530 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
15.	Drewniany plac zabaw wraz z urządzeniami sprawnościowymi na hali Jaworzyna.	SWZ	130 000,00		130 000,00	130 000,00	styczeń - grudzień 2023r	grudzień 2023	
	Razem:		9 080 000,00	656 000,00	8 424 000,00	9 080 000,00			
	Ogółem:		10 543 200,00	705 500,00	9 837 700,00	10 543 200,00			

Oświadczamy, iż zadania będą realizowane w ramach możliwości finansowych Ośrodka.

Szczegół: 18.01.2023

Sporządził

Gł. Specjalista ds. Inwestycji: St.Bąk

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Centralny Ośrodek Sportu-
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyрку

Stanisław Bąk

Dyrektor COS - OPO

Gł. Księgowy COS/ COS OPO

DYREKTOR
Centralny Ośrodek Sportu-
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyрку

Tomasz Laszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centralny Ośrodek Sportu-
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyрку

Katarzyna Hula