

ZATWIERDZAM (Dyrektor COS)

.....dn.....

PLAN

zadań inwestycyjnych na rok 2024 realizowanych z planu finansowego w COS -OPO w Szczyrku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego ze szczegółowym opisem zakresu prac	Wymagana PZP dokumentacja/ opis/ stan przygotowania	Szacunkowy koszt całego zadania netto (zł)	Szacunkowy koszt dokumentacji netto (zł)	Szacunkowy koszt realizacji netto (zł)	Szacunkowy koszt zadania netto (zł) do sfinansowania w 2024 r.	Planowany termin realizacji dokumentacji	Planowany termin wdrożenia procedury wyboru wykonawcy	Planowany termin zakończenia zadania	Uwagi
1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7	8	9	10	11
I.	Doposażenie obiektów COS-OPO w Szczyrk w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do obsługi zgrupowań sportowych-etap II- Umowa o dofinansowanie nr2022/0232/0094/SubA/DIS/S z dnia 13.10.2022 + Aneks nr 1,2,3,4,5,6,7									
1.	Udział własny 1%-Rozbudowa sieci informatycznej etap III - / w tym rozbudowa systemu kontroli dostępu na trasach narciarskich, dostosowanie systemu informatycznego do wymagań bezpieczeństwa środowiska informatycznego COS oraz wymiana centrali telefonicznej/	SWZ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	styczeń - listopad 2024r	styczeń - listopad 2024r	listopad 2024	kont.zadania z roku 2022
2.	Udział własny 1 %-Budowa wyciągu narciarskiego orczykowego na hali Jaworzyna wraz przynależnym zagospodarowaniem	SWZ	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	styczeń - listopad 2024r	styczeń - listopad 2024r	listopad 2024	kont.zadania z roku 2023
	Razem:		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
II.	Budowa kolei linowej Doliny-Skrzyczne - umowa o dofinansowanie nr 2023/0227/0094/SubA/DIS/S z dnia 25.04.2023r. wraz z aneksem nr 1									
1.	Udział własny 1% -Budowa kolei linowej Doliny-Skrzyczne	SWZ	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	grudzień 2024	kont.zadania z roku 2023
	Razem:		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
III.	Roboty remontowo-modernizacyjne zeskoku i wybiegu na skoczni narciarskiej K-120(HS-134)w Wiśle Malince im.Adama Małysza -etap I umowa o dofinansowanie nr 2023/0339/0094/SubA/DIS/S z dnia 11.08.2023 r. wraz z aneksem nr 1									
1.	UDZIAŁ 1%-BUDOWA KOLEI - SKOŚNA WINDA WRAZ Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU / DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU	SWZ	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	styczeń - październik 2024r	styczeń - październik 2023r	październik 2024	kont.zadania z roku 2023
2.	UDZIAŁ WŁASNY 1% -ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI BRANŻOWYCH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	SWZ	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2023r	październik 2024	kont.zadania z roku 2023
	Razem:		270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00				
IV.	Zadania inwestycyjne OPO									

1.	Przebudowa trasy narciarskiej ONDRASZEK wraz ze stacją trafo-etap IV/w tym sprawy formalno-prawne, wykonanie instalacji doświetlania na odcinku od tęcznika z trasą narciarską nr 3c- do stacji KL Skrzyczne/ odcinek tzw. ES – stacja KL Skrzyczne/ dłg ca 700,0 m oraz budowa stacji trafo o mocy ca 1400 kV) -kontynuacja zadania pn., Rozbudowa Ośrodka w obrębie masywu Skrzycznego " w COS -OPO w Szczyrku .	SWZ	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 530 000,00	maj -sierpień 2024r	maj -sierpień 2024r	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF
2.	Zbiornik wody na Jaworzynie/tym : uzgodnienia formalno-prawne ,dokumentacja geologiczna wraz z dokumentacją projektową koncepcyjną /-kontynuacja z 2019 r.	dokumentacja SWZ	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF .
3.	Zakup działek pod przebudowę boiska sportowego-kontynuacja z 2019 r.	SWZ	410 000,00	10 000,00	400 000,00	410 000,00	kwiecień - maj 2024r		grudzień 2024	
4.	Przebudowa boiska sportowego /tym : uzgodnienia formalno-prawne ,PFU dokumentacja projektowa koncepcyjna, przyłącze elektryczne /.	SWZ	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	grudzień 2024	
5.	Rozbudowa internatu sportowego HARNAŚ wraz z jadalnią oraz zapleczem sportowym /tym : uzgodnienia formalno-prawne ,PFU ,KIP wraz z dokumentacją projektową koncepcyjną, raport w sprawie oddziaływania na środowisko/.	SWZ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF .
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa skoczni narciarskich HS -18 i HS-10 na kompleksie skoczni narciarskich Szczyr Skaliste"/w tym dokumentacja geodezyjna, projekt koncepcyjny pomostu na Żylicz wraz z rozbiegami i zeskokami skoczni/.	SWZ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF .
7.	Opracowanie dokumentacji PFU i projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa budynku socjalno-administracyjnego na stacji pośredniej kolei linowej KL Skrzyczne ".	SWZ	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	styczeń - grudzień 2024r	lipiec - wrzesień 2024r	grudzień 2024	
8.	Opracowanie dokumentacji PFU dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa budynku stacji dolnej kolei linowej KLSkrzyczne odcinek Szczyrk - Hala Jaworzyna ".	SWZ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	
9.	Modernizacja pomieszczeń socjalno - szatniowych na stacji pośredniej KL Skrzyczne na hali Jaworzyna.	SWZ	330 000,00	80 000,00	250 000,00	330 000,00	styczeń - grudzień 2024r	styczeń - grudzień 2024r	grudzień 2024	
10.	Roboty termomodernizacyjne zaplecza socjalno-technicznego zespołu skoczni narciarskich Skaliste ul.Deptak nad Żylicz (budynki typu Junior-2 obiekty)	SWZ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	styczeń - marzec 2024r	marzec -maj 2024r	grudzień 2024	

11.	Roboty termomodernizacyjne hali sportowej A- docieplenie ścian elewacji -etap II	SWZ	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	styczeń - kwiecień 2024r	kwiecień - maj 2024r	wrzesień 2024	
12.	Przebudowa budynku z pomieszczeniami socjalnymi KL Skrzyczne ul. Myśliwska 90 (sprawy formalno- prawne).	SWZ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	czerwiec` - grudzień 2024r	czerwiec - grudzień 2024r	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF
13.	Przebudowa trasy narciarskiej KASKADA wraz z budową instalacji dośnieżania trasy narciarskich/w tym sprawy formalno -prawne/.	SWZ	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	czerwiec - grudzień 2024r	czerwiec - grudzień 2024r	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF
14.	Koncepcja rozbudowy Ośrodka biegowo- biathlonowego na Kubalonce	SWZ	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	styczeń - czerwiec 2024r	lipiec - grudzień 2024r	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF
15.	Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kolei linowej gondolowej na trasie Skaliite -Skrzyczne"(w tym sprawy formalno-prawne).	SWZ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	kwiecień- grudzień 2024	wrzesień- grudzień 2024	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF
16.	Roboty budowlane modernizacyjne budynku głównego(administracyjnego) i trybun zewnętrznych na skoczni narciarskiej Wiata Malinka(w tym sprawy formalno-prawne)-etap II	SWZ	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	czerwiec- lipiec 2024	czerwiec- lipiec 2024	grudzień 2024	OPO wystąpi o dofinans. z FRKF
18.	Dostawa i montaż domku grillowego na hali Jaworzyna	SWZ	110 000,00	20 000,00	90 000,00	110 000,00	marzec- kwiecień 2024	kwiecień - maj 2024	czerwiec 2024	
19.	Wykonanie zadaszanej wiaty przed kuchnią jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	55 000,00	10 000,00	45 000,00	55 000,00	marzec- kwiecień 2024	kwiecień - maj 2024	czerwiec 2024	
20.	Zakup elektronicznych tarcz strzeleckich(6 kpl)	SWZ	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	luty-marzec 2024	luty-marzec 2024	marzec 2024	
21.	Przebudowa i modernizacja tras narciarskich Wiata -Istebna-Kubalonka- etap II	SWZ	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	kwiecień- grudzień 2024	wrzesień- grudzień 2024	grudzień 2024	
	Razem:		10 322 000,00	1 097 000,00	9 225 000,00	10 322 000,00				
	Ogółem:		10 872 000,00	1 097 000,00	9 775 000,00	10 872 000,00				

Oświadczamy, iż zadania będą realizowane w ramach możliwości finansowych Ośrodka.

Szczyrk:14.12.2023

Sporządził

Gł. Specjalista ds. Inwestycji: St.Bąk

Dyrektor COS - OPO

Gł. Księgowy COS/ COS OPO