

**Wszyscy zainteresowani****Dostawa rolb do utrzymania toru lodowego i lodowiska****Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

Na podstawie art. 255 ust. 5 i art. 257 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie. W SWZ zastrzeżono możliwość unieważnienia, gdyby Zamawiającemu nie przyznano środków jak również w niniejszym postępowaniu wystąpiły istotne okoliczności, powodujące, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W związku z powyższym unieważnia się niniejsze postępowanie, zawiadamiając Wykonawców.

Należy mieć na względzie również następujące okoliczności faktyczne, iż zakup rolb powiązany był ściśle z budową zadaszzonego toru lodowego. Na etapie ogłaszania postępowania termin realizacji zadania inwestycyjnego obejmował okres 31.08.2024 r. a następnie 30.11.2024 r. Aktualnie, wg. stanu na dzień 26.11.2024 r. Zamawiający nie ma ustalonego umownie terminu realizacji zamówienia, gdyż aneks nr 8 do umowy z Wykonawcą nie wszedł w życie. Nie można również, mimo dołożenia należytej staranności prognozować dokładnej-spodziewanej daty ukończenia inwestycji. Dodatkowo Strony inwestycji prowadzą postępowanie conciliacyjne przez Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostało zakończone do dnia 26.11.2024 r. Zakup rolb, w sytuacji znacznego wydłużenia terminu realizacji inwestycji jest w tym momencie niecelowy i niegospodarny a tym samym nie leży w interesie publicznym. Szacowane przedłużenie terminu realizacji zadania głównego, kalkulowane na dzień zawiadomienia o ok. 12 miesięcy sprawia, że zakup jest bezcelowy, a w konsekwencji naraził by tym samym Zamawiającego na zakup urządzeń, w sytuacji braku toru lodowego i lodowiska (miejsca przeznaczenia użytkowania urządzeń). Ubieganie się o środki na wyposażenie obiektu jest ściśle i nierozłącznie powiązane z ukończeniem zadania głównego. Nie może bowiem Zamawiający rozpoczynać inwestycji od zakupu wyposażenia, nie mając pewnej informacji, kiedy budowa obiektu podstawowego zostanie zakończona. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszym postępowaniu, wobec czego postępowanie należało unieważnić, gdyż dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. W interesie publicznym jest bowiem zakup urządzeń nie tylko nowych, ale i dostarczonym w zakładanym terminie. Z kolei terminy realizacji zamówień dostaw są ściśle powiązane z inwestycją budowlaną. Zwłaszcza z punktu widzenia Zamawiającego niedopuszczalna jest np. sytuacja zakupu urządzeń, nie mając zapewnionego w konkretnej dacie miejsce dostawy, w którym mogły by być użytkowane rolby. Zakup urządzenia na zapas z kolei jest rażąco niegospodarny, gdyż urządzenia nie mogły by być użytkowane zgodnie z podstawowym przeznaczeniem w dacie dostawy.

Z tych okoliczności postępowanie należało zatem unieważnić.

O wszczęciu nowych procedur Wykonawcy zostaną powiadomieni zgodnie z przepisami Pzp, mając na uwadze fakt, iż inwestycja musi mieć pewny i przewidywalny termin końcowy. W momencie ogłaszania niniejszego postępowania terminy były przewidywalne, jednak okoliczności, jakie zaszły w toku niniejszego postępowania sprawiły, że nie można wyznaczyć terminu pewnego, spodziewanego. Ma to również wpływ zarówno na Zamawiającego, jak i Wykonawców.