

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

remontu sali do szermierki oraz pomieszczeń przyległych wraz z wykonaniem wiat wolnostojących przy wejściach do obiektu

W dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pod nazwą *Remont sali do szermierki oraz pomieszczeń przyległych wraz z wykonaniem wiat wolnostojących przy wejściach do obiektu* w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale wprowadza się następujące zmiany:

1. Zamawiający rezygnuje z zakupu i dostawy dwóch kompletów bębnow szermierczych do każdego z dwóch nowych torów szermierczych. W związku z tym korekcie podlega pozycja **nr 16** z książki przedmiarów instalacji elektrycznych w zakresie opisu na następujący: Aparat szermierczy SG12-ST Machine – zakup, dostawa i montaż – 2 kpl.
2. Zamawiający wprowadza korekty w zakresie remontu pomieszczenia siłowni. Korekta obejmuje zmianę obmiarów zastosowanych materiałów wykończeniowych ścian. W związku z tym nieaktualny będzie rysunek **SA6** z projektu budowlanego.
 - Zmniejsza się zakres montażu osłon z blach aluminiowych ryflowanych o gr. 4mm z 70,35m² na 20,00m² – korekcie podlega pozycja **nr 31** z książki przedmiaru. Miejsca montażu zostaną wskazane w późniejszym etapie przez Zamawiającego.
 - Koryguje się obmiar powierzchni ścian wykończonych tynkiem mozaikowym z wartości 66,85m² na 94,00m² – korekta pozycji **nr 28, nr 29 i nr 30** z książki przedmiarów.

Pozostałe założenia dokumentacji projektowej pozostają bez zmian.