

SZ.DPZ.271.26.2023.MSz

Szczyrk dn. 03.04.2023

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa wyciągu narciarskiego orczykowego na hali Jaworzyna wraz z przynależnym zagospodarowaniem nr referencyjny postępowania DZP/Sz/12/2023**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022.2687), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

ogłoszenia w Dz.U. S: 2023/S 053-157950

Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych, niezbędnych zgód i opinii administracyjnych przez Inwestora wnioskujemy o zmianę treści projektowanych postanowień umowy (*załącznik-nr-8-projektowane-postanowienia-umowy-pdf*) **z obecnej treści**

projektowanego zapisu:

§ 3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie do **415** dni od dnia zawarcia umowy i obejmuje cztery etapy:

- 1) etap pierwszy (I) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać do **90** dni od dnia zawarcia umowy,
- 2) etap drugi (II) obejmuje wykonanie robót ziemnych(ukształtowania terenu wraz z robotami pomocniczymi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 220 dni od dnia zawarcia umowy,



3) etap trzeci (III) obejmuje wykonanie wyciągu narciarskiego orczykowego wraz z budową budynków obsługi stacji górnej, dolnej i infrastruktury technicznej, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać do **235** dni od dnia zawarcia umowy

4) etap czwarty (IV) obejmuje wykonanie przynależnego zagospodarowania terenu w tym zjeżdżalni grawitacyjnej, który Wykonawca zobowiązuje się wykonać do **415** dni od dnia zawarcia umowy.

Na zapis o treści:

§ 3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie do **445** dni od dnia zawarcia umowy i obejmuje cztery etapy:

1) etap pierwszy (I) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać do **120** dni od dnia zawarcia umowy,

2) etap drugi (II) obejmuje wykonanie robót ziemnych (uksztalowania terenu wraz z robotami pomocniczymi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 220 dni od dnia zawarcia umowy,

3) etap trzeci (III) obejmuje wykonanie wyciągu narciarskiego orczykowego wraz z budową budynków obsługi stacji górnej, dolnej i infrastruktury technicznej, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać do **265** dni od dnia zawarcia umowy

4) etap czwarty (IV) obejmuje wykonanie przynależnego zagospodarowania terenu w tym zjeżdżalni grawitacyjnej, który Wykonawca zobowiązuje się wykonać do **445** dni od dnia zawarcia

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Piłżowa 8
43-370 Szczyrk