

SZ.DPZ.271.26.2023.MSz

Szczyrk dn. 03.04.2023

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa Kolei Linowej Doliny-Skrzyczne nr referencyjny postępowania DZP/Sz/11/2023**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022.2687), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych zgód i opinii administracyjnych przez Inwestora wnioskujemy o zmianę projektowanych postanowień umowy (załącznik-nr-8-projektowane-postanowienia-umowy-pdf) z obecnej treści projektowanego zapisu:

§ 3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy wykonany zostanie w terminie 235 dni od dnia zawarcia umowy.

1) etap pierwszy (I) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 90 dni od dnia zawarcia umowy,

2) etap drugi (II) obejmuje wykonanie robót ziemnych, robót demontażowych i rozbiórkowych wyciągu orczykowego oraz części budynku stacji pomp, fundamentów stacji dolnej i górnej, podpór trasowych wraz z robotami towarzyszącymi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 200 dni od dnia zawarcia umowy,

3) etap trzeci (III) obejmuje wykonanie linii energetycznych NN, sterowniczych itp., oraz dostawy i montażu urządzeń kolei linowej wraz z systemami sterowania, budynków



obsługi stacji dolnej i górnej, zagospodarowania terenu i systemu kontroli przejść, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 235 dni od dnia zawarcia umowy.

Na zapis o treści:

§ 3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy wykonany zostanie w terminie 265 dni od dnia zawarcia umowy.

- 1) etap pierwszy (I) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 120 dni od dnia zawarcia umowy,
- 2) etap drugi (II) obejmuje wykonanie robót ziemnych, robót demontażowych i rozbiórkowych wyciągu orczykowego oraz części budynku stacji pomp, fundamentów stacji dolnej i górnej, podpór trasowych wraz z robotami towarzyszącymi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 230 dni od dnia zawarcia umowy,
- 3) etap trzeci (III) obejmuje wykonanie linii energetycznych NN, sterowniczych itp., oraz dostawy i montażu urządzeń kolei linowej wraz z systemami sterowania, budynków obsługi stacji dolnej i górnej, zagospodarowania terenu i systemu kontroli przejść, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 265 dni od dnia zawarcia umowy.

Z obecnej treści projektowanego zapisu:

§ 15.

KARA UMOWNA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- 1) zwłokę w terminowym wykonaniu kompletnego przedmiotu Umowy liczoną od dnia 24.12.2023r., przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Na zapis o treści:

§ 15.

KARA UMOWNA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- 1) zwłokę w terminowym wykonaniu kompletnego przedmiotu Umowy liczoną od dnia 23.01.2024r., przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk