

Aneks nr 1 do umowy nr

zawarty w dniu 27.01.2021 w Warszawie pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie (00-449), ul. Łazienkowska 6a, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374033, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356, reprezentowanym przez:

Andrzeja Kalinowskiego – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), ul. Ustronie Leśne 13, podmiotem wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743310, NIP 9860249703, REGON 380916598, który reprezentuje:

Robert Leszczyński – Prezes Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą”,

§ 1

W umowie zawartej w rezultacie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm., dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji zezwalającej na prowadzenie robót pn. „**wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji hipoksji COS-OPO w Spale**” wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji upływa nie później niż do dnia **30.12.2021 r.**”

2. § 6 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie dokumentacji projektowej w ilości **6 szt.** oraz złożenie stosownych wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnej poprzedzającej rozpoczęcie robót, z zastrzeżeniem, że uzyskanie wymaganych zgód/ decyzji administracyjnych (ostatecznych i prawomocnych/ i lub zaświadczenia o braku sprzeciwu) nastąpi **nie później niż do dnia 31.03.2021**”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3


Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

[Handwritten signatures and initials]

§ 4


Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

DIREKTOR
Centralnego Ośrodka Sportu


.....Andrzej Kulinowski.....

ZAMAWIAJĄCY


ROBERT LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU


.....
WYKONAWCA


AIR SPORT Sp. z o.o.

72-500 Międzyzdroje ul. Ustronie Leśne 13
NIP 9860249703 REGON 380916598

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centralnego Ośrodka Sportu


Magdalena Latos

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie


Sławka Mołinowska

RADCA PRAWNY

OL-1965 Małgorzata Mattoka