



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski  
Zastępca Dyrektora – Piotr Zajączkowski

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09  
tel.: +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

WA.DPZ.271.23.2021.SM

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2021 r.

## Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pod nazwą „dostawę i montaż komponentów amoniakalnej instalacji chłodniczej wraz z modernizacją kontenerowego chillera typu PRORINK CRYSTAL ICE N600 w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie”, nr zamówienia NZ/P/4/2021.**

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286. ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuję, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią i zmianą treści SWZ:

### Pytanie 1:

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji wykonania prac, modernizacji chillera. Możliwy bezpieczny termin zakończenia zadania to 31.01.2022 r.

Wniosek motywuję sytuacją rynkową, w ostatnim czasie znacznie wydłużyły się terminy dostaw urządzeń i podzespołów. Na dzień dzisiejszy wieże chłodnicze i sprężarki to czas realizacji 12-15 tygodni od daty złożenia zamówienia. Ze względu na przerwy wakacyjne w produkcji, zamówienia możemy składać z początkiem września bieżącego roku.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.01.2022 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w Rozdziale VI Podrozdział II, który otrzymuje następujące brzmienie:



COS – centrala w Warszawie  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczyrku  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

„Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 31.01.2022 r.”

Ponadto, Zmawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ-  
Projektowane Postanowienia Umowy , który otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowa zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie do dnia 31.01.2022 r.”

Ponadto, Zamawiający informuje, iż **zmienia terminy składania i otwarcia ofert.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy Rozdziału XI SWZ  
na następujące:

a) w ust. I „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT”:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu  
<https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia **12.08.2021 r. do godz. 11:00**

b) w ust. II „MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT”:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.08.2021 r., o godz. 11:15** za pośrednictwem miniPortalu  
<https://miniportal.uzp.gov.pl> w siedzibie Zamawiającego, pok. 118

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków  
Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania  
dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO