



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a**

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

**Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski**  
**Zastępca Dyrektora – Piotr Zajączkowski**

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09  
tel.: + 48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

WA.DPZ.271.46.2021.MO

Warszawa, dnia 20 października 2021 r.

## **Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania na wymianę dwóch dźwigów osobowych oraz jednego dźwigu osobowo-towarowego w budynku hali widowiskowo-sportowej Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie, nr zamówienia NZ/P/19/2021.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęło do postępowania pytanie. Poniżej ich treść z udzieloną odpowiedzią oraz zmianą zapisów SWZ:

### **Pytanie nr 1**

Wymagają Państwo realizacji przedmiotu umowy w terminie ~47 dni, od dnia udzielenia zamówienia.

Oferty należy złożyć do dnia 28.10.2021 r., ważność oferty to 30 dni, umowa zostanie podpisana najszybciej w ciągu 5 dni licząc od dnia podjęcia decyzji o wyborze oferenta – w wariantcie pesymistycznym do dnia 03.12.2021 r. Następnie należy zweryfikować inwentaryzację i wykonać dokumentację techniczną – trybie szybkim w ciągu 7 dni tj. do 10.12.2021. Czas wymiany jednego dźwigu wraz z odbiorami UDT wynosi średnio 8 tygodni.

Po wykonaniu powyższych prac należy wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania na które inspektorzy mają ustawowo 30 dni. W powyższej symulacji brak jest wykazanego czasu na produkcję i kompletację materiałów tj. 6-8 tygodni. Licząc optymistyczny wariant w którym Zamawiający podejmuje szybką decyzję o wyborze Wykonawcy, a Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie ekspresowym, wskazany termin zakończenia prac jest nierealny.



**COS – centrala w Warszawie**  
**COS-OPO w Giżycku**  
**COS-OPO w Spale**  
**COS-OPO w Szczyrku**  
**COS-OPO w Wałczu**  
**COS-OPO w Zakopanem**  
**COS-OPO we Władysławowie**

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłkowska 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 30.03.2022r. w przypadku zgody na wymianę trzech dźwigów jednocześnie. W innym przypadku prosimy o wydłużenie terminu do 02.05.2022r.

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do naszych pytań. Wierzymy, że pozwoli to na stworzenie korzystnej oferty dla obydwu stron. Dobrze wykonany dźwig jest wieloletnią wizytówką i rekomendacją dla Wykonawcy, dlatego nasze pytania mają na celu pełne usatysfakcjonowanie Zamawiającego i wyeliminowanie potencjalnych nieporozumień.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż termin realizacji pozostaje bez zmian tj. do 15.12.2021 r.

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w Rozdziale VII SWZ (Wysokość i zasady wniesienia wadium), po zmianie zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.”

**Ponadto Zamawiający informuje, iż SWZ ze zmianami stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO