

SZ.DPZ.271.78.2022.MSz

Szczyrk dn. 15.09.2022

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Przebudowa linii kablowych SN w rejonie trasy narciarskiej "Ondraszek" nr referencyjny postępowania DZP/Sz/30/2022**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

1. W związku z określonym przez Zamawiającego terminem realizacji wynoszącym 90 dni dla zadania II, oraz parametrów technicznych stacji transformatorowej, proszę o wydłużenie terminu realizacji ze względu na okres produkcji stacji transformatorowej wynoszący około 22 tygodnie oraz transformator olejowy 630kVa, którego czas produkcji wynosi 35 tygodni. Należy zwrócić uwagę na czas potrzebny na montaż oraz procedury odbiorowe opracowanie instrukcji współpracy ruchowej, dlatego wnioskujemy o przedłużenie terminu realizacji do 43 tygodni od podpisania umowy dla zadania nr II. Podyktowane jest to również obecną sytuacją na rynku, sytuacją pandemiczną, ograniczoną ilością surowców potrzebną do produkcji urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. Obowiązuje termin wprowadzony zmianą treści SWZ z dnia 13.09.2022r. tj.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) etap pierwszy (I) obejmuje wykonanie przebudowy linii kablowej SN w rejonie trasy narciarskiej "Ondraszek" na dz. nr 8148/1, 8141/2, 8141/3, 8244/30, 8244/24, 8244/25, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

2) etap drugi (II) obejmuje wykonanie rozbudowy wewnętrznej sieci zasilającej o dodatkową stację transformatorową SN/nN wraz z rozbudową istniejącej rozdzielnicy



COS
COS-OPO „Cetineo” we Włocławku
COS-OPO w Głogowie
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Włocławku
COS-OPO w Zakopanem

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
84-120 Włocławek ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00
11-500 Głogów ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

SN 15 kV oraz przebudową istniejącej dwusekcyjnej rozdzielnicy nN , którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 65 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji dla zadania nr II tj. Warunki przyłączenia, uzgodnienie projektu, Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na podstawie, którego ma być realizowane zadanie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że podstawę prawną do realizacji dokumentacji stanowi prawo budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 wraz z późniejszymi zmianami) zgodnie z którą, na instalowanie instalacji (z wyjątkiem gazowych) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie. Całość zadania realizowana jest ze stacji obcej, niebędącej własnością dystrybutora sieci, tj. Tauron Dystrybucja S.A., a co za tym idzie zadanie nie wymaga uzyskania warunków przyłączeniowych ani uzgodnienia projektu, poza opinią Inwestora.