
Wałcz, dnia 3 listopada 2017 r. 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane 
polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych 
oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowych (ogłoszenie nr 
606157-N-2017 z dnia 24 października 2017 r.) 

 
 

WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. „Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary są materiałami  
pomocniczymi, a kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie  
załączonej dokumentacji i specyfikacji wykonania robót”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający potwierdza, że w związku z przyjęciem w istotnych postanowieniach 
umowy (wzorze umowy) zasady wynagrodzenia ryczałtowego, cena oferty 
(wynagrodzenie wykonawcy) powinna być obliczona na podstawie dokumentacji 
projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, który jest dokumentem pomocniczym, 
a w szczególności na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2. „Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zewnętrznych sieci sanitarnych  
przedmiotem postępowania jest wyłącznie wykonanie przyłącza wody i  
kanalizacji dla budynku nr.1”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający potwierdza. 

3. „W zamieszczonych materiałach projektowych pojawia się uwaga o  
niesprawnym drenażu dla boisk piłkarskich zamienionych na pole rzutów D.  
Czy drenaż podlega naprawie ? Dokumentacja graficzna nie zawiera informacji”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany lub naprawy drenażu. 

4. „W części architektonicznej pojawia się na rysunku zagospodarowania  
pola rzutów D uwaga o podgrzewaniu: „płyta treningowa podgrzewana” i  
„podgrzewane pole rzutów”. Prosimy o wyjaśnienie”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

w obrębie areny lekkoatletycznej D znajdują się dwa pola - płyta treningowa 
prostokątna i pole - okrąg do rzutu, stosownie oznaczone na rysunkach, do 
podgrzania kablem grzejnym. 



 

5. „W dokumentacji pojawia się termin sieć kanalizacji deszczowej, prosimy  
o wyjaśnienie o jaką sieć chodzi. Załączona dokumentacja w zakresie  
sieci sanitarnych zawiera jedynie projekt przyłącza kanalizacji  
sanitarnej i wody dla projektowanego budynku nr.1”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej. 
Odprowadzenie wody z budynku nr 1 realizowane jest za pomocą rynien i rur 
spustowych, z nawierzchni powierzchniowo w grunt. 

6. „Prosimy o doprecyzowanie opisu do wewnętrznej instalacji sanitarnej.  
Chodzi o urządzenia białego montażu i armaturę. Prosimy o podanie  
przykładowych typów spełniających wymogi Zamawiającego. Odnośnie  
armatury jedyne informacje to : baterie na wodę zmieszaną z głowicami  
ceramicznymi. Nie wiadomo, czy baterie mają być czasowe, jak  
uruchamiane, czy natryski mają być wyposażone w baterie podtynkowe, czy  
armatura ma być wandaloodporna. Nie ma informacji o białym montażu.  
Jakie wymiary mają mieć umywalki i nogomyje, jak mają być montowane  
urządzenia, na stelażach ? , jaki ma być rodzaj misek i sposób spłukiwania”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 
 
armatura łazienkowa: 
- baterie umywalkowe: - czasowe, wandaloodporne 
- baterie prysznicowe: - czasowe, wandaloodporne, na przycisk, podtynkowe 
- umywalki - wymiary: 60 x 40 cm, wiszące 
- nogomyjki - wymiary: 39 x 48 cm, montaż na podłodze lub na podmurówce 
- miski ustępowe - wiszące, montowane na stelażu, uruchamiane na przycisk 
- w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych armatura - dedykowana. 

7. „Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie instalacji wentylacji można  
zastosować centrale i aparaty nawiewne dowolnego producenta o  
parametrach nie gorszych od projektowanych”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający potwierdza. 

8. „Czy Zamawiający zmieni zapisy w projekcie umowy kary za opóźnienie na kary 
za zwłokę. Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują 
przepisy kodeksu cywilnego. Określeń tych nie należy używać zamiennie. 
Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem znacznie się 
różnią. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania 
przyjętych zobowiązań wynikających np. z umowy. 
Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się 
tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do tzw. 
opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie 
dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 



zamawiający nie wyraża woli zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (wzoru umowy) w powyższym zakresie.   

9. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane 
lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu 
wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy 
lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

wykonawca może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie tylko i wyłącznie za 
wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym (nieobjętych projektem budowlanym). Jeśli więc, z przyczyn 
wskazanych we wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamawiający powierzy wykonawcy (na podstawie odrębnej 
umowy o roboty budowlane albo aneksu do umowy podstawowej) wykonanie 
dodatkowych robót budowlanych, wykonawcy należeć będzie się dodatkowe 
wynagrodzenie za te dodatkowe roboty.   

Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych w związku z § 16 pkt 1 lit. d-g wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienie, 
przewidział zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania 
przedmiotu umowy w okolicznościach wskazanych we wniosku wykonawcy  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli więc w trakcie 
wykonywania robót budowlanych wystąpią okoliczności (przeszkody), o których 
mowa w ww. wniosku wykonawcy, zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest 
dopuszczalna. Z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych i § 16 pkt 1 lit. d-g wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienie nie wynika jednak jakiegokolwiek 
roszczenie wykonawcy o zmianę zawartej umowy. 

10.  „Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od 
wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych,                    
w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub 
ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 
podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

wykonawca może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie tylko i wyłącznie za 
wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym (nieobjętych projektem budowlanym). Jeśli więc, z przyczyn 
wskazanych we wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamawiający powierzy wykonawcy (na podstawie odrębnej 
umowy o roboty budowlane albo aneksu do umowy podstawowej) wykonanie 
dodatkowych robót budowlanych, wykonawcy należeć będzie się dodatkowe 
wynagrodzenie za te dodatkowe roboty.   

Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych w związku z § 16 pkt 1 lit. d-g wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienie, 



przewidział zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania 
przedmiotu umowy w okolicznościach wskazanych we wniosku wykonawcy o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli więc w trakcie 
wykonywania robót budowlanych wystąpią okoliczności (przeszkody), o których 
mowa w ww. wniosku wykonawcy, zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest 
dopuszczalna. Z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych i § 16 pkt 1 lit. d-g wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienie nie wynika jednak jakiegokolwiek 
roszczenie wykonawcy o zmianę zawartej umowy. 

11. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 
zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej 
do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

wykonawca może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie tylko i wyłącznie za 
wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym (nieobjętych projektem budowlanym). Jeśli więc, z przyczyn 
wskazanych we wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamawiający powierzy wykonawcy (na podstawie odrębnej 
umowy o roboty budowlane albo aneksu do umowy podstawowej) wykonanie 
dodatkowych robót budowlanych, wykonawcy należeć będzie się dodatkowe 
wynagrodzenie za te dodatkowe roboty.   

Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych w związku z § 16 pkt 1 lit. d-g wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienie, 
przewidział zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania 
przedmiotu umowy w okolicznościach wskazanych we wniosku wykonawcy  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli więc w trakcie 
wykonywania robót budowlanych wystąpią okoliczności (przeszkody), o których 
mowa w ww. wniosku wykonawcy, zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest 
dopuszczalna. Z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych i § 16 pkt 1 lit. d-g wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienie nie wynika jednak jakiegokolwiek 
roszczenie wykonawcy o zmianę zawartej umowy. 

12.  „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie 
niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 
przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił 
Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, 
zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie 
sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego 
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie 
wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić 
będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia 
dodatkowego”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 
 



przedmiot zamówienia opisany został w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  
 
Niemniej jednak jeśli z przyczyn wskazanych we wniosku wykonawcy o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający powierzy 
wykonawcy (na podstawie odrębnej umowy o roboty budowlane albo aneksu do 
umowy podstawowej) wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym (nieobjętych projektem budowlanym) wykonawcy 
należeć będzie się dodatkowe wynagrodzenie za te dodatkowe roboty, a termin 
wykonania przedmiotu umowy może zostać zmieniony (art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z § 16 pkt 1 lit. d-g 
wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienie). 

13. „Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 
odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. 
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość  
w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną  
w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy  
w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności 
odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub 
usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.  
Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 
kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje  
w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi  
z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu 
zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

chwilą wykonania przedmiotu umowy jest chwila, w której wykonawca wykona 
wszystkie obowiązki umowne (wykona obiekt zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umową i zasadami 
wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych oraz uzyska w imieniu zamawiającego 
świadectwo PZLA stwierdzające zgodność parametrów wykonanych urządzeń 
lekkoatletycznych, tj. urządzeń do pchnięcia kulą, rzutu młotem, rzutu dyskiem oraz 
rzutu oszczepem z przepisami IAAF i PZLA).   

14. „Czy oferując rozwiązania równoważne, Wykonawca musi wykazać system 
nawierzchni tożsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w zakresie 
technologii wykonania i o określonych parametrach mieszczących się w danych 
przedziałach określonych w dokumentacji projektowej w pliku OPIS TECHNICZNY 
WAŁACZ_WRZESIEN 2017 pdf. pn Projekt Zamienny Budowlany Wykonawczy?”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

tak. 

15. „Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
- za zwłokę (opóźnienie - jeśli Zamawiający nie zmieni zapisów) w zapłacie 
wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na 
zapłatę, 



- za zwłokę (opóźnienie - jeśli Zamawiający nie zmieni zapisów) w 
przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu 
na przekazanie placu budowy 
- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 
ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych 
- z tytułu odstąpienia od umowy z winy niezależnej od Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto. 
Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron”, 

na które udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (wzoru umowy) w powyższym zakresie.   

16. „Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków 
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 
- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec 
Wykonawcy  
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub 
odbioru przedmiotu umowy 
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru, 
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy”,  

na które udziela się następującej odpowiedzi: 
 

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (wzoru umowy) w powyższym zakresie. Niemniej jednak wykonawca 
może odstąpić od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny, w tym na podstawie jej art. 491, art.  4921, art.  493 i art.  6494 . 

 
 

Paweł Węgrzynowski 

podpis pełnomocnika zamawiającego 

 


